







Tarefas	Tempo
Descrições	1ª Semana 
Carnaval	2ª Semana 
Criar Cronograma	3ª Semana 
Criar a Estrutura do Sistema	4ª Semana 
Desenho na parte Visual do Sistema	5ª Semana 
Criar o Banco de Dados	6ª Semana 
Criação de Classes	7ª Semana
Criar Métodos back-End	8ª Semana
Criar o Front-end com bootstrap para Área Administrativa	9ª Semana
Criar o Front-end com bootstrap para Área Administrativa	10ª Semana
Criar o Front-end com bootstrap para Área do Cliente	11ª Semana
Criar o Front-end com bootstrap para Área do Cliente	12ª Semana
Login	13ª Semana
Registro User	14ª Semana
Crud de Clientes	15ª Semana
Crud de Clientes	16ª Semana
Crud de Clientes	17ª Semana
	18ª Semana
	19ª Semana
	20ª Semana